



Megvalósítási ütemterv a TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 számú kiemelt projekthez

Eredmények és tevékenységek		2012					2013												2014														
		hónap	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
REI. szá	Megnevezés	1-2. hét	3-4. hét	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
V.	Kutatási jelentés készítése, kiadása													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V.	Stratégiai javaslatok kidolgozása																																
V.	Hajléktalanügyi országjelentés készítése, kiadása																																
V.	Referensi feladatok irányítása																																