

2013 DEC 05.

**Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
Főigazgató**

Bene Dániel
Ügyvezető Igazgató

ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft.

Budapest
Váci út 45. „C” épület
1134

Tárgy: Engedély a TÁMOP-5.3.3-12/1 és a TÁMOP-5.3.3-12/2 konstrukciók projektjei kapcsán a projektek fizikai befejezése, a megvalósítási és a záró elszámolási határidejének meghosszabbítására

Iktatószám: 47/ 560 - 19 /2013.
Ügyintéző: Jankó Tamás
Hivatkozási szám: 0014125-031/2011/
Kérem, válaszlevelében hivatkozzon
iktatószámunkra.

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Az Önök által javasolt határidő hosszabbítás indokait a TÁMOP-5.3.3-12/1 és a TÁMOP-5.3.3-12/2 konstrukciók az alábbi okok miatt elfogadom:

Az Önök által bemutatott, a TÁMOP-5.3.3-12/1 és /2 konstrukció értékelési folyamatába ténylegesen be kellett avatkozni az Irányító Hatóságnak, és a benyújtott előértékelésekkel kapcsolatos fenntartások, egyes kérdések tisztázása miatt tényleges minőségbiztosítási kérelemmel fordult a Közreműködő Szervezethez. A Közreműködő Szervezet a minőségbiztosítási eljárást rendben elvégezte.

A kért minőségbiztosítási eljárás okozta csúszás miatt valóban előállt az a helyzet, hogy a legrövidebb projektidőszakkal rendelkező kedvezményezettek sem tudták a jelenleg előírt határidőre (2015. június 30.) befejezni a projektet.

Tekintettel az Önök által bemutatott, és fentiekben elfogadott érvek alapján, a TÁMOP-5.3.3-12/1 és a TÁMOP-5.3.3-12/2 projektek esetében engedélyezem, hogy a nyertes projektek a következő határidőknek megfelelő módon kössék meg a Támogatási Szerződésüket:

- A projektek fizikai befejezésének legkésőbbi napja: 2015. október 31.
- A projektek megvalósításának legkésőbbi napja: 2015. november 30.
- A záró elszámolási csomag benyújtásának legkésőbbi napja: 2015. november 30.

Jelölés 2013. 12. 04.


Bent. 2013. 12. 04.

J. dn

Jelen engedélyt csak és kizárólag a TÁMOP-5.3.3-12/1 és a TÁMOP-5.3.3-12/2 konstrukciók esetére, az ebben a levélben leírt indokok alapján adtam ki.

Budapest, 2013. december ⁵ „.....”

Tisztelettel:




Dr. Csáki-Háttalovics Gyula Balázs
Főigazgató